

Présentation

Pour organiser le développement de l'application **Vite & Gourmand**, j'ai utilisé **trelo** comme outil de gestion de projet. Cet outil m'a permis de planifier les différentes étapes du développement, de suivre l'avancement des tâches et d'avoir une vision globale du projet.


Le projet a été découpé en plusieurs fonctionnalités afin de faciliter son développement et son suivi.

Organisation du projet

Le tableau Trello était organisé selon un workflow simple composé de plusieurs colonnes :

- **À faire** : tâches planifiées mais non commencées.
- **En cours** : fonctionnalités en cours de développement.
- **Terminé** : tâches développées, testées et validées.

Au fur et à mesure de l'avancement du projet, chaque tâche était déplacée dans la colonne correspondant à son état. À la fin du projet, toutes les tâches se trouvaient dans la colonne **Terminé**, ce qui traduit l'achèvement du développement.



Organisation des tâches

Le projet a été découpé en plusieurs fonctionnalités afin de faciliter son développement.

Les principales tâches étaient :

- création de la base de données ;
- développement de l'authentification ;
- gestion des utilisateurs ;
- développement des menus ;
- développement du système de commandes ;
- intégration de PHPMailer ;
- mise en place de MongoDB Atlas ;
- développement des statistiques ;
- amélioration du responsive design ;
- déploiement sur Alwaysdata ;
- rédaction de la documentation.

Cette organisation m'a permis de développer une fonctionnalité à la fois tout en suivant l'avancement du projet.

Gestion des versions

Le projet a été versionné avec **Git** et hébergé sur **GitHub**.

Pour organiser le développement, plusieurs branches ont été utilisées :

- **main** : version stable de l'application.
- **develop** : branche de développement.
- **feature/** : une branche dédiée à chaque nouvelle fonctionnalité.

Chaque fonctionnalité était développée sur une branche spécifique puis fusionnée dans **develop** après les tests. Une fois l'ensemble des fonctionnalités validées, la branche **develop** était fusionnée dans **main**.

Méthode de travail

Le développement s'est déroulé de manière progressive.

Pour chaque fonctionnalité, la démarche suivie était la suivante :

1. création de la tâche dans Trello ;
2. développement de la fonctionnalité ;
3. tests en local avec XAMPP ;
4. correction des éventuelles erreurs ;
5. validation de la fonctionnalité ;
6. envoi des modifications sur GitHub ;
7. déploiement sur Alwaysdata pour vérifier le bon fonctionnement en production.

Cette méthode m'a permis de suivre facilement l'avancement du projet et de limiter les régressions.

Difficultés rencontrées

Plusieurs difficultés ont été rencontrées au cours du développement :

- connexion entre PHP et MongoDB Atlas sur Alwaysdata ;
- installation de l'extension MongoDB ;
- adaptation du responsive design sur certaines pages ;
- configuration de PHPMailer ;
- gestion des chemins des fichiers après le déploiement.

Ces difficultés ont été résolues grâce à des recherches dans la documentation officielle, des tests en environnement local et des vérifications après le déploiement.

Bilan

L'utilisation de **Trello** m'a permis de planifier les différentes étapes du projet et de suivre leur avancement de manière structurée. Associé à **Git** et **GitHub**, cet outil a facilité l'organisation du développement et la validation progressive des fonctionnalités.

Cette méthode de travail m'a permis de mener le projet à son terme tout en conservant une bonne visibilité sur les tâches réalisées et celles restant à effectuer. Mon projet était géré de base avec Jira, mais J'ai dû changer avec Trello à la fin car je me suis rendu compte que mon lien Jira ne pouvait pas être rendu accessible gratuitement